



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Segunda-feira • 19 de agosto de 2024 • Ano VIII • Edição Nº 1699

SUMÁRIO



QR CODE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	2
ERRATA TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 21/2023)	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS

<http://pmwenceslauguimaraesba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA | TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 21/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

CNPJ nº 13.758.842/0001-59

Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

ERRATA AO EXTRATO DO ADITIVO

CONTRATO Nº 021-2023

Na edição nº 1681, página nº 11 do dia 24 de julho de 2024, no Diário Oficial do Município, referente ao Extrato do Aditivo Contrato nº 021-2023.

Onde-se lê: 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 021-2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020-2023 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105-2024 - TOMADA DE PREÇO Nº 002-2023 - PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, CNPJ 13.758.842/0001-59; ART. 65, INCISO II E § 1º DA LEI Nº 8.666/93 CONTRATADA: 3XL ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 20.632.004/0001-08; OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRECIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS) CONTRATA QUALIFICADA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA VÃO DE 10 METROS, NA REGIÃO DA CACHOEIRA LISA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO FUNDAMENTO LEGAL COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1214 - PROJETO/ATIVIDADE: 1037 - ELEMENTO DE DESPESA: 44905100 - FONTE DE RECURSO:15000000/17490000. DATA DA ASSINATURA: 12/07/2024. SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: CARLOS ALBERTO LIOTÉRIO DOS SANTOS / PELA CONTRATADA:LUCAS TRINDADE DOS SANTOS.

Leia-se : 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 021-2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260-2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113-2024 - CARTA CONVITE Nº 007-2022 - PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES, CNPJ 13.758.842/0001-59; ART. 65, INCISO II E § 1º DA LEI Nº 8.666/93 CONTRATADA: 3XL ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 20.632.004/0001-08; OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRECIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS) CONTRATA QUALIFICADA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA VÃO DE 10 METROS, NA REGIÃO DA CACHOEIRA LISA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO FUNDAMENTO LEGAL COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1214 - PROJETO/ATIVIDADE: 1037 - ELEMENTO DE DESPESA: 44905100 - FONTE DE RECURSO:15000000/17490000. DATA DA ASSINATURA: 12/07/2024. SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: CARLOS ALBERTO LIOTÉRIO DOS SANTOS / PELA CONTRATADA:LUCAS TRINDADE DOS SANTOS.

Wenceslau Guimarães - BA, 19 de agosto de 2024.

José Brito Cabral Neto
Presidente da Comissão de Licitação