



**PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 13.927.827/0001-97, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Infra Estrutura, Sr. Mosart Cabral Ferreira, inscrito no RG sob o nº 1031768-61 SSP/BA e no CPF sob o nº, 083.879.585-49 e outro lado a empresa **ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Ubaldo P. R. da Fonte nº 200, Qd. 25 Galpão 06 e 07, Loteamento Jardim Belo horizonte, Pitangueiras, Lauro de Freitas-BA. inscrita no CNPJ sob o nº 04.554.102/0001-00, neste ato representada pelo Sr. Renato Rodenburg de Medeiros Netto, portador do RG. nº 0499188268 e CPF nº 918.352.835-00. aqui denominados respectivamente **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Aditamento ao Contrato nº **0001/15-PMSF**, na forma prevista na Legislação vigente, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 58, I c/c art. 65, I, alínea "a" da Lei nº. 8.666/93 e legislação posterior, autorizado pelo despacho constante do processo administrativo nº. **2869/2015** e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INTERPRETAÇÃO E OBJETO DO CONTRATO**

Reger-se-á o presente termo aditivo pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, tendo por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução Obras para a Construção e Recuperação de Passeios na Sede e Distritos do Município de Simões Filho-BA.

**CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA METAFÍSICA**

Tendo em vista a necessidade de modificação das especificações para melhor adequação técnica do contrato aos seus objetivos, ficam suprimidos e acrescidos os itens indicados na planilha anexa.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO**

Fica mantido o preço inicialmente contratado no importe de **R\$ 4.201.018,67** (quatro milhões, duzentos e um mil, dezoito reais e sessenta e sete centavos), pagos de acordo com o cumprimento do objeto contratual.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO**

O prazo do Contrato nº. **0001/2015-PMSF**, constante no processo administrativo n.º **413/2014**, na modalidade Concorrência Pública nº **002/2014**, permanece inalterado, com término previsto para 06.07.2016.

**CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes deste aditamento correrão por conta das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas no QDD 2015.

UNIDADE	ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	VALOR
03.13.000	15.451.009.1.054	44.90.51	00	879.095,70
03.13.000	15.451.009.1.054	44.90.51	42	1.318.643,55
03.13.000	15.451.009.2.188	33.90.39	00	801.311,77
03.13.000	15.451.009.2.188	33.90.39	42	1.201.967,65

**CLÁUSULA QUINTA** – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições constantes no contrato original ora aditado, não alcançadas pelo presente termo aditivo.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para os efeitos legais.

Simões Filho, 15 de Maio de 2015.

  
**MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**  
 Mosart Cabral Ferreira

  
**ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**  
 Renato Rodenburg de Medeiros Netto

Testemunhas:

  
 CPF: 027.142.345-50

  
 CPF: 533.739.525-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº	1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	002/14	CONTRATO Nº 001/15	DATA: 07.01.15	ORD. DE SERVIÇO Nº 001/15
EMPRESA: ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		PRazo DE EXECUÇÃO	18 MESES	INICIO: 07.01.15
OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO		ADITIVO DE PRAZO:		VALOR DO CONTRATO R\$ 4.201.018,67
		TERMINO PREVISTO:	06.07.2016	VALOR DO ADITIVO R\$
				VALOR TOTAL R\$ 4.201.018,67

MEDIÇÃO															
ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	TOTAIS			QUNT. ADITIVADA	1ª ALT. MET.	VL. DO ATIVO	CADITIVO	QUANT.			VALOR		
			QUANT.	VL UNIT	VL.TOTAL					Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Saldo Valores (R\$)
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>243.821,42</b>			<b>15.465,05</b>	<b>259.286,47</b>				<b>0,00</b>	<b>144.135,34</b>	<b>115.151,13</b>
01.01	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>														
01.01.01	Demolição de passeio de concreto e=0,05m., inclusive carga e transporte do expurgo 5,0Km	m²	10.500,00	10,00	105.000,00										
01.01.02	Arrancamento de meio-fio com reaproveitamento	m	4.000,00	5,41	21.640,00	-2.517,55	1.482,45	(13.619,95)	8.020,05	8.025,46	2.474,54	-	-	80.254,60	24.745,40
01.01.03	Arrancamento de meio-fio s/reaproveitamento e transporte 5,0Km	m²	2.523,98	2,77	6.991,42	10.500,00	13.023,98	29.085,00	36.076,42	2.523,98	10.500,00	-	-	6.991,42	29.085,00
01.01.04	Reaterro e apiloamento de terra , em camadas de 0,20m no máximo, c/ material de empréstimo	m³	1.500,00	48,00	72.000,00		1.500,00	-	72.000,00	522,35	977,65	-	-	25.072,80	46.927,20
01.01.05	Transporte em carro de mão DM=50m	m³	1.500,00	16,00	24.000,00		1.500,00	-	24.000,00	831,76	668,24	-	-	13.308,16	10.691,84
01.01.06	Transporte em caminhão basculante DM=10Km	m³	1.500,00	9,46	14.190,00		1.500,00	-	14.190,00	1.108,70	391,30	-	-	10.488,31	3.701,69
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>				<b>1.754.416,50</b>			<b>370.244,98</b>	<b>2.124.661,48</b>				<b>0,00</b>	<b>538.897,08</b>	<b>1.585.764,40</b>
02.1	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER	m	850,00	26,29	22.346,50	-850,00	-	(22.346,50)	-	0,00	-	-	-	-	-
02.2	Reposição de meio-fio	m	1.500,00	6,78	10.170,00		1.500,00	-	10.170,00	1.500,00	-	-	-	10.170,00	-
02.3	Fornecimento e assentamento de meio-fio economico	m	1.600,00	24,00	38.400,00	27.156,87	28.756,87	651.764,88	690.164,88	1.600,00	27.156,87	-	-	38.400,00	651.764,88
02.4	Passeio em concreto c/0,05m de esp, inclusive escavação e leito arenoso	m²	16.500,00	47,50	783.750,00		16.500,00	-	783.750,00	7.197,34	9.302,66	-	-	341.873,65	441.876,35
02.5	Passeio em concreto c/0,07m de esp, inclusive escavação e leito arenoso	m²	6.500,00	49,50	321.750,00	-6.500,00	-	(321.750,00)	-	0,00	-	-	-	-	-
02.6	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:8, inclusive escavação	m³	150,00	290,00	43.500,00		150,00	-	43.500,00	12,24	137,76	-	-	3.549,60	39.950,40
02.7	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	750,00	45,00	33.750,00		750,00	-	33.750,00	188,86	561,14	-	-	8.498,70	25.251,30
02.8	Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais	m³	250,00	12,50	3.125,00	1.250,00	1.500,00	15.625,00	18.750,00	250,00	1.250,00	-	-	3.125,00	15.625,00
02.9	Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais	m³	250,00	2,56	640,00		250,00	-	640,00	237,29	12,71	-	-	607,46	32,54
02.10	Escavação manual em lama sem boca-fora	m³	125,00	31,02	3.877,50		125,00	-	3.877,50	125,00	-	-	-	3.877,50	-
02.11	Lastro de areia	m³	300,00	54,54	16.362,00		300,00	-	16.362,00	120,52	179,48	-	-	6.573,16	9.788,84
02.12	Reaterro compactado de valas com fornecimento de material Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, drenos, etc., em camadas de 0,20m no máximo, c/ material da própria obra	m³	300,00	29,44	8.832,00		300,00	-	8.832,00	300,00	-	-	-	8.832,00	-
02.13	Carga e transporte de material escavado dmt 10km	m³	450,00	14,70	6.615,00		450,00	-	6.615,00	196,45	253,55	-	-	2.887,82	3.727,18
02.14	Fornecimento e instalação de tubo PVC de d=150mm	m	450,00	34,28	15.426,00	1.350,00	1.800,00	46.278,00	61.704,00	450,00	1.350,00	-	-	15.426,00	46.278,00
02.16	Fornecimento e instalação de tubo PVC de d=100mm	m	450,00	14,13	6.358,50		450,00	-	6.358,50	237,46	212,54	-	-	3.355,31	3.003,19
02.17	caixa de passagem em alvenaria de blocos cerâmicos, revestido, com fundo de concreto e tampa, (0,50x0,50x0,50)m	und	40,00	108,35	4.334,00		40,00	-	4.334,00	13,00	27,00	-	-	1.408,55	2.925,45
02.18	Remoção de redes de esgoto sanitário Ø de até 150mm	m	450,00	4,07	1.831,50		450,00	-	1.831,50	7,07	442,93	-	-	28,77	1.802,73
02.19	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, drenos, etc., em camadas de 0,20m no máximo, c/ material de empréstimo	m³	500,00	29,44	14.720,00		500,00	-	14.720,00	500,00	-	-	-	14.720,00	-
02.20	Carga e transporte de material escavado dmt 10km	m³	450,00	13,06	5.877,00		450,00	-	5.877,00	0,00	450,00	-	-	-	5.877,00
02.21	Reassentamento de galerias tubulares de D. até ,60m	m	450,00	13,70	6.165,00		450,00	-	6.165,00	113,00	337,00	-	-	1.548,10	4.616,90
02.22	Reassentamento de galerias tubulares com D. de 0,80m a 1,00m	m	450,00	17,63	7.933,50		450,00	-	7.933,50	8,25	441,75	-	-	145,45	7.788,05
02.23	Regularização de Talude	m²	200,00	4,12	824,00		200,00	-	824,00	0,00	200,00	-	-	-	824,00
02.24	Rocagem a margem de Canal	m²	1.500,00	1,47	2.205,00	458,23	1.958,23	673,60	2.878,60	1.500,00	458,23	-	-	2.205,00	673,60
02.25	Corpo de BST de concreto e=0,30 a 0,40 m. C1	m	125,00	49,88	6.235,00		125,00	-	6.235,00	68,78	56,22	-	-	3.430,75	2.804,25
02.26	Corpo de BST de concreto e=0,60 a 1,00 m.CA2	m	125,00	66,54	8.317,50		125,00	-	8.317,50	8,25	116,75	-	-	548,96	7.768,54
02.27	Caixa tipo F, e=0,40m, h=1,20m	und	25,00	582,94	14.573,50		25,00	-	14.573,50	10,00	15,00	-	-	5.829,40	8.744,10
02.28	Cx. de passagem - 0,60x0,60x0,70m	und	25,00	152,47	3.811,75		25,00	-	3.811,75	25,00	-	-	-	3.811,75	-
02.29	Bocas de bueiros tubulares, e=0,40 a 0,60m	und	40,00	373,61	14.944,40		40,00	-	14.944,40	15,00	25,00	-	-	5.604,15	9.340,25
02.30	Bocas de bueiros tubulares, e=0,80m	und	40,00	563,89	22.555,60		40,00	-	22.555,60	0,00	40,00	-	-	-	22.555,60
02.31	Bocas de bueiros tubulares, e=1,00 a 1,20m	und	40,00	1.000,00	40.000,00		40,00	-	40.000,00	0,00	40,00	-	-	-	40.000,00

Renato Medeiros Netto  
Engenheiro Civil  
EAB 64928






PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/14	1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA		ORD. DE SERVIÇO Nº 001/15	INICIO: 07.01.15
EMPRESA: ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		CONTRATO Nº 001/15	DATA: 07.01.15	VALOR DO CONTRATO R\$	4.201.018,67
OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO		PRAZO DE EXECUÇÃO	18 MESES	VALOR DO ADITIVO R\$	
		ADITIVO DE PRAZO:		VALOR TOTAL R\$	4.201.018,67
		TERMINO PREVISTO:	06.07.2016		

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	TOTAIS			QUNT. ADITIVADA	1º ALT. MET.	VL. DO ATIVO	CADITIVO	QUANT.			VALOR		
			QUANT.	VL UNIT	VL.TOTAL					Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Saldo Valores (R\$)
02.32	Poço de insp. h=1,50m, em alvenaria de tijolo, inclusive tampão de ferro fundido tipo T-120 AR.	und	40,00	1.000,00	40.000,00		40,00	-	40.000,00		10,00	30,00	-	10.000,00	30.000,00
02.33	Poço de insp. h=2,00m, em alvenaria de tijolo, inclusive tampão de ferro fundido tipo T-120 AR.	und	40,00	1.100,00	44.000,00		40,00	-	44.000,00		1,00	39,00	-	1.100,00	42.900,00
02.34	Concreto armado	m³	175,00	1.000,00	175.000,00		175,00	-	175.000,00		41,34	133,66	-	41.340,00	133.660,00
02.35	Calha de concreto e meia manilha, rejunt c arg. Ø interno=0,40 m	m	375,00	17,93	6.723,75		375,00	-	6.723,75		0,00	375,00	-	-	6.723,75
02.36	Calha de concreto e meia manilha, rejunt c arg. Ø interno=0,60 m	m	375,00	34,26	12.847,50		375,00	-	12.847,50		0,00	375,00	-	-	12.847,50
<b>2.2</b>	<b>DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS</b>				<b>5.041,50</b>			<b>0,00</b>	<b>5.041,50</b>				<b>0,00</b>	<b>1.458,03</b>	<b>3.583,47</b>
2.2.1	Tubulares até Ø=0,60m	m	100,00	2,84	284,00		100,00	-	284,00		62,70	37,30	-	178,07	105,93
2.2.2	Tubulares de Ø= 0,80m a 1,00m	m	100,00	4,80	480,00		100,00	-	480,00		39,03	60,97	-	187,34	292,66
<b>2.3</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS</b>				<b>0,00</b>				<b>-</b>		<b>0,00</b>				
2.3.1	Seção 0,60X0,60m	und	50,00	8,33	416,50		50,00	-	416,50		2,00	48,00	-	16,66	399,84
2.3.2	Seção 1,00X1,00m	und	50,00	9,60	480,00		50,00	-	480,00		10,71	39,29	-	102,82	377,18
2.3.3	Seção entre 1,10X1,10 ate 2,00X2,00 m	und	50,00	15,68	784,00		50,00	-	784,00		19,00	31,00	-	297,92	486,08
<b>2.4</b>	<b>LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA</b>				<b>0,00</b>				<b>-</b>		<b>0,00</b>				
2.4.1	Altura até 2,00m	und	50,00	51,94	2.597,00		50,00	-	2.597,00		13,00	37,00	-	675,22	1.921,78
<b>3.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS</b>				<b>528.489,60</b>			<b>11.632,50</b>	<b>540.122,10</b>				<b>0,00</b>	<b>71.908,90</b>	<b>468.213,20</b>
3.1	Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais	m³	250,00	12,50	3.125,00		250,00	-	3.125,00		250,00	-	-	3.125,00	-
3.2	Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais	m³	250,00	2,56	640,00		250,00	-	640,00		0,00	250,00	-	-	640,00
3.3	Escavação manual em lama sem bota-fora	m³	125,00	31,02	3.877,50	375,00	500,00	11.632,50	15.510,00		125,00	375,00	-	3.877,50	11.632,50
3.4	Lastro de areia	m³	300,00	54,54	16.362,00		300,00	-	16.362,00		147,74	152,26	-	8.057,74	8.304,26
3.5	Reaterro compactado de valas com fornecimento de material	m³	300,00	29,44	8.832,00		300,00	-	8.832,00		300,00	-	-	8.832,00	-
3.6	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, drenos, etc., em camadas de 0,20m no máximo, c/ material da própria obra	m³	450,00	14,70	6.615,00		450,00	-	6.615,00		21,85	428,15	-	321,20	6.293,80
3.7	Carga e transporte de material escavado dmt 10km	m³	375,00	17,64	6.615,00		375,00	-	6.615,00		36,68	338,32	-	647,04	5.967,96
3.8	Fornecimento e instalação de tubo PVC de d=150mm	m	450,00	34,28	15.426,00		450,00	-	15.426,00		450,00	-	-	15.426,00	-
3.9	Fornecimento e instalação de tubo PVC de d=100mm	m	450,00	14,13	6.358,50		450,00	-	6.358,50		132,00	318,00	-	1.865,16	4.493,34
3.10	caixa de passagem em alvenaria de blocos cerâmicos, revestido, com fundo de concreto e tampa, (0,50x0,50x0,50)m	und	50,00	108,35	5.417,50		50,00	-	5.417,50		26,00	24,00	-	2.817,10	2.600,40
3.11	Remoção de redes de esgoto sanitário Ø de até 150mm	m	500,00	4,07	2.035,00		500,00	-	2.035,00		0,00	500,00	-	-	2.035,00
3.12	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, drenos, etc., em camadas de 0,20m no máximo, c/ material de empréstimo	m³	500,00	29,44	14.720,00		500,00	-	14.720,00		500,00	-	-	14.720,00	-
3.13	Reassentamento de galerias tubulares de D. até ,60m	m	500,00	13,70	6.850,00		500,00	-	6.850,00		11,78	488,22	-	161,39	6.688,61
3.14	Reassentamento de galerias tubulares com D. de 0,80m a 1,00m	m	500,00	17,63	8.815,00		500,00	-	8.815,00		0,00	500,00	-	-	8.815,00
3.15	Regularização de Talude	m²	250,00	4,12	1.030,00		250,00	-	1.030,00		0,00	250,00	-	-	1.030,00
3.16	Roçagem a margem de Canal	m²	1.500,00	1,47	2.205,00		1.500,00	-	2.205,00		1.500,00	-	-	2.205,00	-
3.17	Corpo de BST de concreto ø=0,30 a 0,40 m. C1	m	175,00	49,88	8.729,00		175,00	-	8.729,00		0,00	175,00	-	-	8.729,00
3.18	Corpo de BST de concreto ø=0,60 a 1,00 m.CA2	m	175,00	66,54	11.644,50		175,00	-	11.644,50		10,40	164,60	-	692,02	10.952,48
3.19	Caixa tipo F, ø=0,40m, h=1,20m	und	25,00	582,94	14.573,50		25,00	-	14.573,50		0,00	25,00	-	-	14.573,50
3.20	Cx. de passagem - 0,60x0,60x0,70m	und	25,00	152,47	3.811,75		25,00	-	3.811,75		25,00	-	-	3.811,75	-
3.21	Bocas de bueiros tubulares, ø=0,40 a 0,60m	und	50,00	373,61	18.680,50		50,00	-	18.680,50		0,00	50,00	-	-	18.680,50
3.22	Bocas de bueiros tubulares, ø=0,80m	und	40,00	563,89	22.555,60		40,00	-	22.555,60		0,00	40,00	-	-	22.555,60
3.23	Bocas de bueiros tubulares, ø=1,00 a 1,20m	und	40,00	1.000,00	40.000,00		40,00	-	40.000,00		0,00	40,00	-	-	40.000,00
3.24	Poço de insp. h=1,50m, em alvenaria de tijolo, inclusive tampão de ferro fundido tipo T-120 AR.	und	50,00	1.000,00	50.000,00		50,00	-	50.000,00		4,00	46,00	-	4.000,00	-

Renato Medeiros Netto  
Engenheiro Civil  
REA BA 64-928 - F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº	1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	002/14	CONTRATO Nº 001/15	DATA: 07.01.15	ORD. DE SERVIÇO Nº 001/15 INÍCIO: 07.01.15
EMPRESA: ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		PRAZO DE EXECUÇÃO	18 MESES	VALOR DO CONTRATO R\$ 4.201.018,67
OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO		ADITIVO DE PRAZO:		VALOR DO ADITIVO R\$
		TERMINO PREVISTO:	06.07.2016	VALOR TOTAL R\$ 4.201.018,67

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND	TOTAIS			MEDIÇÃO				QUANT.			VALOR		
			QUANT.	VL UNIT	VL.TOTAL	QUNT. ADITIVADA	1ª ALT. MET.	VL. DO ATIVO	CADITIVO	Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Saldo Valores (R\$)
3.25	Poço de insp. h=2,00m, em alvenaria de tijolo, inclusive tampão de ferro fundido tipo T-120 AR.	und	50,00	1.100,00	55.000,00		50,00	-	55.000,00		0,00	50,00	-	-	55.000,00
3.26	Concreto armado	m³	175,00	1.000,00	175.000,00		175,00	-	175.000,00		1,35	173,65	-	1.350,00	173.650,00
3.27	Calha de concreto e meia manilha, rejunt c arg. Ø interno=0,40 m	m	375,00	17,93	6.723,75		375,00	-	6.723,75		0,00	375,00	-	-	6.723,75
3.28	Calha de concreto e meia manilha, rejunt c arg. Ø interno=0,60 m	m	375,00	34,26	12.847,50		375,00	-	12.847,50		0,00	375,00	-	-	12.847,50
<b>3.1.1</b>	<b>DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS</b>				<b>5.041,50</b>			<b>0,00</b>	<b>5.041,50</b>				<b>0,00</b>	<b>538,52</b>	<b>4.502,98</b>
3.1.1.1	Tubulares até Ø=0,60m	m	100,00	2,84	284,00		100,00	-	284,00		8,00	92,00	-	22,72	261,28
3.1.1.2	Tubulares de Ø= 0,80m a 1,00m	m	100,00	4,80	480,00		100,00	-	480,00		0,00	100,00	-	-	480,00
<b>3.1.2</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS</b>				<b>0,00</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.2.1	Seção 0,60X0,60m	und	50,00	8,33	416,50		50,00	-	416,50		50,00	-	-	416,50	
3.1.2.2	Seção 1,00X1,00m	und	50,00	9,60	480,00		50,00	-	480,00		8,71	41,29	-	83,62	396,38
3.1.2.3	Seção entre 1,10X1,10 ate 2,00X2,00 m	und	50,00	15,68	784,00		50,00	-	784,00		1,00	49,00	-	15,68	768,32
<b>3.1.3</b>	<b>LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA</b>				<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.3.1	Altura até 2,00m	und	50,00	51,94	2.597,00		50,00	-	2.597,00		0,00	50,00	-	-	2.597,00
<b>3.2</b>	<b>SERVIÇOS DE CALÇADAS E PASSEIOS</b>				<b>1.664.208,15</b>			<b>-397.342,54</b>	<b>1.266.865,61</b>				<b>0,00</b>	<b>204.969,44</b>	<b>1.061.896,17</b>
3.2.1	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER	m	1.144,30	26,29	30.083,65		-615,92	528,38	(16.192,54)		528,38	-	-	13.891,11	0,00
3.2.2	Fornecimento e assentamento de meio-fio economico	m	1.263,00	24,00	30.312,00		1.263,00	-	30.312,00		1.263,00	-	-	30.312,00	-
3.2.3	Passeio em concreto c/0,05m de esp, inclusive escavação e leito arenoso	m²	22.575,00	47,50	1.072.312,50		22.575,00	-	1.072.312,50		2.286,11	20.288,89	-	108.590,23	963.722,27
3.2.4	Passeio em concreto c/0,07m de esp, inclusive escavação e leito arenoso	m²	8.500,00	49,50	420.750,00		-7.700,00	800,00	(381.150,00)		800,00	-	-	39.600,00	-
3.2.5	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação	m³	250,00	290,00	72.500,00		250,00	-	72.500,00		27,65	222,35	-	8.018,50	64.481,50
3.2.6	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	850,00	45,00	38.250,00		850,00	-	38.250,00		101,28	748,72	-	4.557,60	33.692,40
<b>TOTAIS</b>					<b>4.201.018,67</b>			<b>(0,00)</b>	<b>4.201.018,67</b>				<b>-</b>	<b>961.907,31</b>	<b>3.239.111,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>															


<b>LEGENDA</b>
 Serviços contrato inicial
 Serviços Suprimidos
 Serviços acrescidos

APROVADO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

MEDIDO

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
 DA SRA. LUCIDE F. BARROS  
 COORD. I DE OBRAS SANITARIAS  
 CAD - 938406

EXECUTADO:

  
 Renato Medeiros Netto  
 ASTEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
 CREA BA 64 928-ED