



PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 13.927.827/0001-97, neste ato representado por seu Secretário de Infraestrutura, Sr. Mosart Cabral Ferreira, brasileiro, portador do CPF 083.879.585-49 e do RG nº 1031768-61 SSP/BA, e do outro lado a empresa **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Boa Vista de Brotas, nº 106, 1º andar – Engenho Velho de Brotas-Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.958.198/0001-34, neste ato representada pelo Sr. Orlando Marques de Figueiredo Neto, brasileiro, administrador de empresas, portador do RG nº 06.580.440-60 e CPF nº 905.841.045-53, doravante designados **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditamento ao Contrato **0146/14-PMSF**, na forma prevista na Legislação predominante, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 58, inciso I e 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei nº. 8.666/93 e legislação posterior, autorizado pelo despacho constante do processo administrativo nº. **8520/2015** e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INTERPRETAÇÃO E OBJETO DO CONTRATO

Reger-se-á o presente termo aditivo à contratação original pelas normas da Lei Federal nº. 8.666/93, tendo por objeto contratação de empresa especializada na execução de obras de Urbanização, Pavimentação Viária, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, contenção de vias e obras complementares no Bairro Luis Eduardo Magalhães no Município de Simões Filho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES DA METAFÍSICA

Tendo em vista a necessidade do remanejamento nas alterações nos serviços especificados em planilha anexa, que define modificações de preço e metafísica suprimindo serviços que não são essenciais e acrescentando outros indispensáveis para execução plena dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo do Contrato **0146/14-PMSF**, constante no processo administrativo nº **2408/2014**, na modalidade Concorrência Pública nº **004/2014** permanece inalterado, com término previsto para 31.03.2016.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Fica mantido o preço global anteriormente pactuado no importe de **R\$ 2.704.221,72** (.dois milhões setecentos e quatro mil,duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), descontadas as parcelas já realizadas e pagas, restando saldo contratual no importe de **R\$ 672.331,65** (seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) fica acrescido em **21,46%** (vinte e um vírgula quarenta e seis por cento) equivalente a **R\$ 580.325,98** (quinhentos e oitenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) alcançando o preço global de **R\$ 3.284.547,70** (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrão por conta das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas no QDD 2015:

UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE
03.13.000	1054	44.90.51	00

CLÁUSULA SEXTA – As demais cláusulas e condições constantes no contrato original ora aditado e não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para os efeitos legais.

Simões Filho, 29 de outubro de 2015.



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
 Mosart Cabral Ferreira


TEKTON CONSTRUTORA LTDA
 Orlando Marques de Figueiredo Neto

Testemunhas:

CPF: 
 533.735.525-49

CPF: 
 027.142.945-80


 Hítalo O. Rocha Gomes
 Assessor Jurídico
 Matrícula nº 93736

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/14	1º ALTERAÇÃO E METAFÍSICA E PREÇO				ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/14		INÍCIO: 01.10.14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		CONTRATO Nº 146/14	DATA: 01.10.2014		VALOR DO CONTRATO		R\$	2.704.221,72	
EMPRESA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA		PRAZO DE EXECUÇÃO:	18 MESES		VALOR DO ADITIVO		R\$	580.325,98	
OBRA: URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTENÇÕES DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO LUIS EDUARDO MAGALHÃES		ADITIVO DE PRAZO:			VALOR TOTAL		R\$	3.284.547,70	
		TERMINO PREVISTO:	31.03.2016						

Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quant.	Proposto	TOTALS (R\$)					MEDIÇÃO					
					S/Aditivo	Quant. Aditivada	1ª Alteração de Metafísica	VL DO ADITIVO	C/Aditivo (R\$)	QUANT.			VALOR		
										Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Valores (R\$)
1.0	CANTEIRO DE OBRAS				84.339,20			0,00				0,00	84.339,20	(0,00)	
1.1	Serviços iniciais e implantação de canteiro														
1.1.1	Barracão obra madeira incl instalações hidro-sanitárias e elétricas	M²	25,00	148,28	3.707,00		25,00	-	3.707,00		25,00	-	-	3.707,00	-
1.1.3	Placa de identificação de obra, confecção, transporte e instalação.	M²	20,00	181,81	3.632,20		20,00	-	3.632,20		20,00	-	-	3.632,20	(0,00)
1.2	Mobilização e desmobilização de obra														
1.2.1	Mobilização e desmobilização	UNI	1,00	77.000,00	77.000,00		1,00	-	77.000,00		1,00	-	-	77.000,00	-
2.0	URBANIZAÇÃO				70.707,76			0,00	70.707,76			0,00	14.293,15	56.414,61	
2.1	Locação convencional de obra	M²	6.838,83	0,44	3.009,09		6.838,83	-	3.009,09		6.838,83	-	-	3.009,09	0,00
2.2	Limpeza manual do terreno, incluindo roçagem e raspagem do terreno e bota fora com dnt = 5km	M²	6.838,83	1,65	11.284,07		6.838,83	-	11.284,07		6.838,83	-	-	11.284,07	0,00
2.3	Piso intertravado 6cm	M²	574,83	32,30	18.567,01		574,83	-	18.567,01		-	574,83	-	-	18.567,01
2.4	Plantio de grama, inclusive preparo do solo	M²	790,50	17,16	13.564,98		790,50	-	13.564,98		-	790,50	-	-	13.564,98
2.5	Arbustos ornamentais em geral c/h min=50cm	UNI	50,00	25,64	1.282,00		50,00	-	1.282,00		-	50,00	-	-	1.282,00
2.6	Luminárias de quatro pétalas e lâmpada de vapor metálico 250w, inclusive instalação elétrica completa	UNI	8,00	277,31	2.218,48		8,00	-	2.218,48		-	8,00	-	-	2.218,48
2.7	Poste metálico telescópico com luminárias de quatro pétalas e lâmpada de vapor metálico 250w, inclusive instalação elétrica completa	UNI	9,00	1.067,71	9.609,39		9,00	-	9.609,39		-	9,00	-	-	9.609,39
2.9	Parque infantil	CJ	1,00	11.172,74	11.172,74		1,00	-	11.172,74		-	1,00	-	-	11.172,74
3.0	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL				396.119,52			-19.542,15	376.577,37			0,00	396.119,52	(19.542,15)	
3.1	Topografia														
3.1.1	Locação da rede de drenagem com uso de equipamento topográfico	M	1.342,79	0,08	107,42		1.342,79	-	107,42		1.342,79	-	-	107,42	-
3.2	Movimento de terra														
3.2.1	Escavação mecanizada de vala prof. Até 2,00 m	M³	3.815,00	10,25	39.103,75		3.815,00	-	39.103,75		3.815,00	-	-	39.103,75	-
3.2.2	Reaterro manual e compactação mecanizada c/ placa vibratória em camada de 0,20m	M³	2.506,00	3,91	9.798,46		2.506,00	-	9.798,46		2.506,00	-	-	9.798,46	-
3.2.4	Lastro de areia, com espalhamento manual	M³	253,00	82,38	20.842,14		253,00	-	20.842,14		253,00	-	-	20.842,14	-
3.2.5	Escavação manual de vala, a frio, em material de 2a CAT (moleado ou rocha decomposta) até 1,50 m	M3		104,10	-	576,00	576,00	59.961,60	59.961,60			576,00	-	-	59.961,60
3.3	Escoramento														
3.3.1	Escoramento tipo contínuo	M²	935,00	31,95	29.873,25		935,00	-	29.873,25		935,00	-	-	29.873,25	-
3.3.2	Escoramento tipo descontinuo	M²	935,00	25,48	23.823,80		935,00	-	23.823,80		935,00	-	-	23.823,80	-
3.4	Esgotamento														
3.4.1	Esgotamento de valas com conjunto moto-bomba, capacidade de 20.000 l/h de superfície submersa	H	115,00	8,97	1.031,55		115,00	-	1.031,55		115,00	-	-	1.031,55	-
3.5	Galeria tubular de concreto														
3.5.1	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto ø 0,30 c1	M	320,00	35,69	11.420,80		320,00	-	11.420,80		320,00	-	-	11.420,80	-
3.5.2	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto ø 0,40 c1	M	360,00	45,83	16.498,80		360,00	-	16.498,80		360,00	-	-	16.498,80	-

Jailson Santana Bispo
Engenheiro Civil e de Segurança
Téc. de Trabalho
Chefe de Equipe - SEINFRA

Moscar Cabral Ferreira
Sec. Infraestrutura

TEKTON CONSTRUTORA LTDA
Orlando M. de Figueiredo Neto
Sócio - Administrador

Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	TOTAIS (R\$)								MEDIÇÃO					
			Quant.	Proposto	SI/Aditivo	Quant. Aditivada	1ª Alteração de Metafísica	VL DO ADITIVO	CI/Aditivo (R\$)	QUANT.			VALOR			
										Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Valores (R\$)	
3.5.3	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto e 0,80 ca1	M	390,00	172,22	67.165,80	375,00	765,00	64.582,50	131.748,30		390,00	375,00	-	67.165,80	64.582,50	
3.5.4	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto e 0,80 ca1	M	375,00	384,23	144.086,25	(375,00)	-	(144.086,25)	-		375,00	(375,00)	-	144.086,25	(144.086,25)	
3.6	Caixas de recepção e passagem, inclusive escavação e bota fora				-			-	-					-	-	
3.6.1	Caixa de recepção tipo a, n=2 p d=0,40m 1,0<h<3,00m	UN	96,00	218,79	21.003,84		96,00	-	21.003,84		96,00	-	-	21.003,84	-	
3.6.2	Caixa de recepção tipo d	UN	1,00	712,48	712,48		1,00	-	712,48		1,00	-	-	712,48	-	
3.6.3	Caixa tipo c (poço de visita)	UN	23,00	427,38	9.829,74		23,00	-	9.829,74		23,00	-	-	9.829,74	-	
3.6.4	Saída d'água	UN	1,00	821,44	821,44		1,00	-	821,44		1,00	-	-	821,44	-	
4.0	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS				87.506,45			0,00	87.506,45			-	0,00	87.506,45	-	
4.1	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	M²	252,50	1,65	416,63		252,50	-	416,63		252,50	-	-	416,63	-	
4.2	Escavação manual em campo aberto ate 2m.	m³	632,00	19,39	12.254,48		632,00	-	12.254,48		632,00	-	-	12.254,48	-	
4.3	Espalhamento de solo no local do bota fora	m²	98,50	1,34	131,97		98,50	-	131,97		98,50	-	-	131,97	-	
4.4	Alvenaria de pedra argamassada para contenção	m²	253,00	293,48	74.250,44		253,00	-	74.250,44		253,00	-	-	74.250,44	-	
4.5	Reaterro manual (sem compactacao)	m²	152,50	2,97	452,93		152,50	-	452,93		152,50	-	-	452,93	-	
5.0	SISTEMA VIÁRIO, RUAS , CAMINHOS E ALAMEDAS				1.927.871,08			599.888,13	2.527.739,21			-	0,00	1.314.522,28	1.213.216,93	
5.1	Topografia				-			-	-			-	-	-	-	
5.1.1	Locação da obra com uso de equipamento topográfico	M	17.065,92	1,14	19.455,15	10.866,01	27.931,93	12.387,25	31.842,40		17.065,92	10.866,01	-	19.455,15	12.387,25	
5.2	Movimento de terra				-			-	-			-	-	-	-	
5.2.1	Abertura de caixaõ de rua com expurgo ate 50 m	M2	7.669,20	6,73	51.613,72	4.756,69	12.425,89	32.012,52	83.626,24		7.669,20	4.756,69	-	51.613,72	32.012,52	
5.3	Pavimentação de ruas e áreas de retorno				-			-	-			-	-	-	-	
5.3.1	Regularização do subleito	M³	17.065,92	1,31	22.356,35	(4.640,03)	12.425,89	(6.078,44)	16.277,91		17.065,92	(4.640,03)	-	22.356,36	(6.078,45)	
5.3.2	Meio-fio econômico	M	9.738,08	22,88	222.807,25		9.738,08	-	222.807,25		9.738,08	130,08	-	219.831,04	2.976,21	
5.3.3	Pavimentação asfáltica esp 3cm	M²	7.669,20	37,08	284.373,94	4.756,69	12.425,89	176.378,07	460.752,01		7.270,00	5.155,89	-	269.571,60	191.180,41	
5.3.4	Passoie em concreto e=5 cm, incluindo preparo de caixa	M³	14.110,26	39,60	558.766,30	(1.000,00)	13.110,26	(39.600,00)	519.166,30		12.656,00	454,26	-	501.177,60	17.986,70	
5.3.5	Rampa portadores necessidades especiais	UNID	120,00	39,60	4.752,00		120,00	-	4.752,00		40,00	80,00	-	1.584,00	3.168,00	
5.3.6	Placa de sinalização e advertência em madeira compensada	M²	450,00	109,46	49.257,00	(250,00)	200,00	(27.365,00)	21.892,00		-	200,00	-	-	21.892,00	
5.3.7	Impressão	M²	7.669,20	3,08	23.621,13	4.756,69	12.425,89	14.650,61	38.271,74		7.240,00	5.185,89	-	22.299,20	15.972,54	
5.3.8	Sub base em solo arenoso fino,compactação a 100% do Proctor Modificado	M3		13,88	-	1.242,59	1.242,59	17.247,15	17.247,15			1.242,59	-	-	17.247,15	
5.3.9	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação	M3		112,65	-	2.020,27	2.020,27	227.583,42	227.583,42			2.020,27	-	-	227.583,42	
5.3.10	Escavação e carga de material de 1a CAT	M3		6,15	-	1.553,24	1.553,24	9.552,43	9.552,43			1.553,24	-	-	9.552,43	
5.3.11	Transporte em caminhão basculante, rodov. Pavimentada (brita graduada)	TONxKM		0,66	-	24.768,48	24.768,48	16.347,20	16.347,20			24.768,48	-	-	16.347,20	
5.3.12	Transporte em caminhão basculante, rodov. Pavimentada (arenoso)	TONxKM		0,66	-	12.425,89	12.425,89	8.201,09	8.201,09			12.425,89	-	-	8.201,09	
5.4	Recapamento				-			-	-			-	-	-	-	
5.4.1	Pavimentação asfáltica esp 3cm	M²	17.065,92	37,08	632.804,31	(9.379,45)	7.686,47	(347.790,01)	285.014,30		5.420,00	2.266,47	-	200.973,60	84.040,70	
5.4.2	Pintura de ligação com emulsão rr-2c	M²	17.065,92	1,27	21.673,72	(1.727,38)	15.338,54	(2.193,77)	19.479,95		4.456,70	10.881,84	-	5.660,01	13.819,94	
5.5	Projeto de sinalização viária				-			-	-			-	-	-	-	
5.5.1	Placa de sinalização vertical semi refletiva	UNID	106,00	32,42	3.436,52		106,00	-	3.436,52			106,00	-	-	3.436,52	
5.5.2	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro.	M2	2.191,07	15,04	32.953,69		2.191,07	-	32.953,69			2.191,07	-	-	32.953,69	
5.5.3	Pavimentação asfáltica esp 4cm	M2		49,44	-	7.819,57	7.819,57	386.599,54	386.599,54			7.819,57	-	-	386.599,54	
5.5.4	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo com aproveitamento de pedras	M2		47,58	-	1.954,89	1.954,89	93.013,67	93.013,67			1.954,89	-	-	93.013,67	

Jailson Santana Bispo
Engenheiro de Segurança
Trabalho
Chefe de Equipe - SEINFRA

Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	TOTAIS (R\$)							MEDIÇÃO					
			Quant.	Proposto	SIAditivo	Quant. Aditivada	1ª Alteração de Metafísica	VL DO ADITIVO	C/Aditivo (R\$)	QUANT.			VALOR		
										Presente	Acumulada	SALDO	Presente	Acumulada	Valores (R\$)
5.5.5	Fornecimento e aplicação manual de CBUQ inclusive imprimação em depressões	M2		74,16	-	390,00	390,00	28.922,40	28.922,40		-	390,00	-	-	28.922,40
6.0	ESGOTAMENTO SANITÁRIO				137.677,71			0,00	137.677,71				0,00	135.109,47	2.568,24
6.1	Topografia				-			-	-						-
6.1.1	Locação de rede de esgoto	M	522,00	3,47	1.811,34		522,00	-	1.811,34		522,00	-	-	1.811,34	-
6.2	Movimento de terra				-			-	-						-
6.2.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer natureza exceto rocha em profundidade até 2,00m	M³	522,00	17,05	8.900,10		522,00	-	8.900,10		522,00	-	-	8.900,10	-
6.2.2	Reaterro apoiado em camadas	M³	422,00	21,84	9.216,48		422,00	-	9.216,48		422,00	-	-	9.216,48	-
6.2.3	Lastro de areia, com espalhamento manual	M³	62,64	59,70	3.739,61		62,64	-	3.739,61		62,64	-	-	3.739,61	-
6.2.5	Lastro de brita	M³	62,64	55,93	3.503,46		62,64	-	3.503,46		62,64	-	-	3.503,46	-
6.3	Escoramento				-			-	-						-
6.3.1	Escoramento tipo contínuo	M²	320,00	25,72	8.230,40		320,00	-	8.230,40		320,00	-	-	8.230,40	-
6.3.2	Escoramento tipo descontínuo	M²	350,00	25,72	9.002,00		350,00	-	9.002,00		350,00	-	-	9.002,00	-
6.3.4	Escoramento com estaca prancha metálica	M	150,00	30,62	4.593,00		150,00	-	4.593,00		150,00	-	-	4.593,00	-
6.4	Esgotamento				-			-	-						-
6.4.1	Esgotamento de valas	H	120,00	7,22	866,40		120,00	-	866,40		120,00	-	-	866,40	-
6.5	Caixas, poços e tampas				-			-	-						-
6.5.1	Poço de visita, em anel de concreto pré-moldado d=0,80 m, profundidade de 1,00m,	UN	8,00	268,66	2.149,28		8,00	-	2.149,28		8,00	-	-	2.149,28	-
6.5.2	Poço de visita, em anel de concreto pré-moldado d=0,80 m, profundidade de 1,50m,	UN	4,00	1.012,75	4.051,00		4,00	-	4.051,00		4,00	-	-	4.051,00	-
6.5.3	Poço de visita, em anel de concreto pré-moldado d=0,80 m, profundidade de 2,00m,	UN	3,00	1.191,64	3.574,92		3,00	-	3.574,92		3,00	-	-	3.574,92	-
6.5.4	Tampão fofo para poço de visita	UN	15,00	1.105,72	16.585,80		15,00	-	16.585,80		15,00	-	-	16.585,80	-
6.6	Assentamentos, montagens e fornecimento de materiais				-			-	-						-
6.6.1	Fornecimento e assentamento de tubos dn 150mm. E conexões	M	522,00	45,84	23.928,48		522,00	-	23.928,48		522,00	-	-	23.928,48	-
6.7	Serviços técnicos				-			-	-						-
6.7.1	Cadastro completo da rede	M	522,00	1,19	621,18		522,00	-	621,18		-	522,00	-	-	621,18
6.7.2	Limpeza e teste da rede distribuição	M	522,00	3,73	1.947,06		522,00	-	1.947,06		-	522,00	-	-	1.947,06
6.8	Ligações domiciliares				-			-	-						-
6.8.1	Ligação domiciliar de esgoto inclusive fornecimento de todos os materiais necessários (caixa, tubo, selim, curva)	UN	120,00	291,31	34.957,20		120,00	-	34.957,20		120,00	-	-	34.957,20	-
TOTAL GERAL					2.704.221,72			580.325,98	3.284.547,70					2.031.890,07	1.252.657,63
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>SERVIÇOS SUPRIMIDOS</p> <p>SERVIÇOS ACRESCIDOS</p> <p>SERVIÇOS NOVOS</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>DE ACORDO</p> <p><i>Mosart Cabral Ferreira</i></p> <p>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p><i>Jailson Santana Dias</i></p> <p>Engenheiro Civil e de Segurança</p> <p>FISCALIZAÇÃO DE OBRAS</p> <p>Chefe de Gabinete - SUPINA</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p><i>Orlando M. de Figueiredo Neto</i></p> <p>TEKTON CONSTRUTORA LTDA</p> <p>TEKTON CONSTRUTORA LTDA</p> <p>Sócio - Administrador</p> </div> </div>															