



PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 13.927.827/0001-97, neste ato representado pelo seu Chefe do Poder Executivo, **Sr. Diógenes Tolentino Oliveira**, brasileiro, maior, casado, inscrito no CPF sob o nº 385.897.455-20 e RG nº 0249006995 SSP-BA e outro lado a empresa **T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Washington Luiz, nº 11-A, Centro, Simões Filho-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.183.839/0001-80, neste ato representado pelo **Sr. Tiago Oliveira de Almeida**, residente e domiciliado na Estrada Simões Filho I, Goes Calmon, nº 2243, Bairro KM 30, Simões Filho, BA., CEP 43.700.000, portador do RG. nº 07630756-55 SSP_BA., e CPF nº 825.863.905-63, aqui denominados respectivamente **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Aditamento ao Contrato nº **0053/16-PMSF**, na forma prevista na Legislação vigente, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 65, I, alínea a, b da Lei nº. 8.666/93 e legislação posterior, autorizado pelo despacho constante do processo administrativo nº. **11075/2017** e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INTERPRETAÇÃO E OBJETO DO CONTRATO

Reger-se-á o presente termo aditivo pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para construção de 07 (sete) praças conforme projeto anexo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DA METAFÍSICA

Tendo em vista a necessidade do remanejamento nas alterações nos serviços especificados em planilha anexa, que define modificações de metafísica, fica suprimido serviços que não são essenciais e acrescido outros indispensáveis para a execução plena dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo do Contrato nº. **0053/2016-PMSF**, constante no processo administrativo nº. **2802/2014**, na modalidade Tomada de Preço nº. **003/2015**, permanece inalterado, com término previsto para 19.05.2018.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Fica alterado o valor global do contrato administrativo nº 0053-2016, cujo valor original é de **R\$ 1.234.804,78** (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e setenta e oito centavos), para crescer a este o percentual de **12,09%** (doze virgula zero nove por cento), correspondente a **R\$ 149.264,70** (cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 1.384.069,47** (hum milhão, trezentos e oitenta e quatro mil sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), que serão pagos de acordo as condições estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste contrato permanecerão correndo por conta das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas no QDD 2017:

UNIDADE	ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE
313000	1054	44.90.51	00

CLÁUSULA SEXTA – Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições constantes no contrato original ora aditado, não alcançadas pelo presente termo aditivo.


E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para os efeitos legais.


Simões Filho, 17 de Novembro de 2017.


MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Diógenes Tolentino Oliveira


T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Tiago Oliveira de Almeida

Testemunhas:


CPF: 027.147.345-50


CPF: 045.688.315-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO				T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME			
METAFÍSICA							
EMPRESA CONTRATADA : T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				1ª METAFÍSICA E ADITIVO			
OBJETO :Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia na construção de sete novas praças.	DATA:	08/11/2017	VALOR CONTRATUAL:	R\$ 87.232,83	ADITIVO DE VALOR:	R\$ 19.041,85	
	CONTRATO Nº	0053/2016	VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:	19/05/2018	VALOR TOTAL COM ADITIVO:	R\$ 106.274,60	
LOCAL: RUA DA QUADRA, ILHA DE SÃO JOÃO, SIMÕES FILHO - BA	VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$	R\$ 1.234.804,78	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:	27/04/2017	PERCENTUAL ADITIVADO:	21,829%	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO			REALIZADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO				PERCENTUAL DE AUMENTO			
			QUANT.	P. UNIT.	VALOR (R\$)	ACUMULADO TOTAL		SALDO		ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA E ADITIVO		NOVA PLANILHA (SALDO ANTERIOR+ADITIVO)	
						QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				27.118,70		17.293,83		9.824,87	-	5.095,06		4.729,72
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00	282,34	3.388,08	6,00	1.694,04	6,00	1.694,04	-8,00	-1.694,04	0,00	0,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	176,44	37,61	6.635,91	136,50	5.133,77	39,94	1.502,15	-39,94	-1.502,14	0,00	0,00
1.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	368,94	0,27	99,61	-	-	368,94	99,61	-368,94	-99,61	0,00	0,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	36,89	153,65	5.668,25	36,89	5.668,15	-	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETO CERÂMICO VAZADO	M3	1,88	25,93	48,75	-	-	1,88	48,75	-1,88	-48,75	0,00	0,00
1.6	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	368,94	2,59	955,55	368,94	955,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM SOLO (EXCETO ROCHA) ATÉ 2 METROS DE PROFUNDIDADE	M3	21,62	30,39	657,03	-	-	21,62	657,03	-21,62	-657,03	0,00	0,00
1.8	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	73,78	24,90	1.837,12	73,78	1.837,12	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	110,68	70,73	7.826,40	26,35	2.005,20	82,33	5.823,20	-15,48	-1.093,49	86,87	4729,72
2	ALVENARIA E INFRAESTRUTURA				4.537,02		-	-	4.537,02	-	3.997,02		639,99
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	30,70	48,10	1.476,67	-	-	30,70	1.476,67	-23,60	-1.135,16	7,10	341,51
2.2	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	89,85	21,02	1.888,65	-	-	89,85	1.888,65	-75,65	-1.590,16	14,20	298,48
2.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	M3	0,84	1.394,88	1.171,70	-	-	0,84	1.171,70	-0,84	-1.171,70	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO/PISO				18.486,32		3.174,90	-	15.291,42		18.308,24		33.586,65
3.1	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	107,88	44,78	4.830,67	70,90	3.174,90	36,98	1.655,97	44,59	1.996,74	81,57	3652,70

Jackson Alan de Sousa Lima
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 MAT: 941182

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - BA 514276525

Tiago Oliveira de Almeida
 Proprietário / Administrador

3.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO PRESSUA 1,5CM COM LANTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	107,88	38,65	4.168,56	-	-	107,88	4.168,56	-34,55	-1.335,36	73,33	2834,20
3.3	BLOCO SEXTAVADO PI PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPa, DE 25 X 25 X 6 CM, DE ACORDO COM NBR 9780/781	M2	165,06	34,16	5.638,45	-	-	165,06	5.638,45	-195,06	-5.838,45	0,00	0,00
3.4	FORNEC. ASSENT. DE PASTILHA DE PORCELANA C/ ARGAMASSA COLANTE REJUNTADA	M3	6,40	53,74	343,94	-	-	6,40	343,94	-8,40	-343,94	0,00	0,00
3.5	COLCHÃO DE AREIA PARA PARQUE E JARDIM	M3	25,00	72,14	1.803,50	-	-	25,00	1.803,50	3,05	220,03	28,05	2023,53
3.6	MEO-FIO (GUJA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR)FACE INFERIOR XALTURA (COMPRIMENTO) REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO/AREIA) INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M2	50,00	33,60	1.680,00	-	-	50,00	1.680,00	81,75	2.746,80	131,75	4428,80
3.7	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CCR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	-	70,29	R\$ -	-	-	-	-	293,97	20.662,42	293,97	20662,42
4	PERGOLADO EUCALIPTO				3.230,24				3.230,24		1.805,78		1.824,50
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL VALANTE 1M SOLO MOLE	M3	27,32	13,49	368,55	-	-	27,32	368,55	0,00	0,00	27,32	388,55
4.2	REATERRO MANUAL COM APOIAMENTO MECANICO	M3	18,22	5,10	92,92	-	-	18,22	92,92	0,00	0,00	18,22	92,92
4.3	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 19CM	M	63,00	4,38	275,94	-	-	63,00	275,94	-31,00	-135,78	32,00	140,16
4.4	PEÇA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM - H = 4,0M	UN	44,00	28,01	1.232,44	-	-	44,00	1.232,44	-32,00	-896,32	12,00	336,12
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	7,56	48,10	363,64	-	-	7,56	363,64	-7,56	-363,64	0,00	0,00
4.6	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL. CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	7,56	21,02	168,91	-	-	7,56	168,91	-7,56	-158,91	0,00	0,00
4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	7,56	6,76	51,10	-	-	7,56	51,10	-7,56	-51,11	0,00	0,00
4.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	59,51	11,54	686,74	-	-	59,51	686,74	0,00	0,00	59,51	686,75
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.525,12				8.525,12		5.256,09		3.267,03
5.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	5,39	404,25	-	-	75,00	404,25	0,00	0,00	75,00	404,25
5.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	256,62	256,62	-	-	1,00	256,62	0,00	0,00	1,00	256,62
5.3	RELE FOTO ELÉTRICO P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,41	43,06	1.696,99	-	-	39,41	1.696,99	-39,41	-1.896,99	0,00	0,00
5.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V, 2,5MM², RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	2,40	108,00	-	-	45,00	108,00	0,00	0,00	45,00	108,00
5.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	162,00	4,72	764,64	-	-	162,00	764,64	0,00	0,00	162,00	764,64
5.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	7,22	1.083,00	-	-	150,00	1.083,00	0,00	0,00	150,00	1.083,00


Jackson Alan de Sousa Lima
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 MAT: 941182


GABRIEL RIBEIRO MARQUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - BA 514276525


Tiago Oliveira de Almeida
 Proprietário / Administrador

57	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100KG, H=5 (NRB 8451)	UN	10,00	167,19	1.671,90	-	10,00	1.671,90	-10,00	-4.671,80	0,00	0,00
58	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIOSSO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO	UN	11,00	43,34	476,74	-	11,00	476,74	-11,00	-476,74	0,00	0,00
59	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	106,42	630,52	-	6,00	630,52	0,00	0,00	6,00	630,52
610	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	21,00	67,26	1.412,46	-	21,00	1.412,46	-21,00	-4.412,46	0,00	0,00
6	PINTURA				6.524,11	-		6.524,11	-	6.498,34	-	1.144,77
61	CAOCCAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CAOCCAO DE FIXADOR COMCOM DUAS DEMAOIS	M2	63,37	5,66	467,71	-	63,37	467,71	20,67	122,08	104,24	608,80
62	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO DUAS DEMAOIS	M2	65,99	6,76	591,29	-	65,99	591,29	-65,99	-481,29	0,00	0,00
63	APLICAO DE PINTURA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	533,42	9,26	4.950,14	-	533,42	4.950,14	-433,42	-4.850,14	0,00	0,00
65	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FINO ANTICORROSIVO	M2	45,99	10,96	504,97	-	45,99	504,97	0,00	0,00	45,99	504,97
7	URBANIZAO				14.226,72	-		14.226,72		24.686,83		38.892,56
71	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X90CM	UN	84,00	23,07	1.937,66	-	84,00	1.937,66	0,00	0,00	84,00	1.937,66
72	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,20 EM CAVAS DE 80X80X90	UN	5,00	64,56	322,80	-	5,00	322,80	0,00	0,00	5,00	322,80
73	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	82,48	12,56	1.036,12	-	82,48	1.036,12	478,42	6.004,17	960,80	7038,30
74	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETOSENCOSTO 1,70M	UN	8,00	247,10	1.976,80	-	8,00	1.976,80	0,00	0,00	8,00	1.976,80
75	CERCADO DE MADEIRA TIPO EUCALEPTO	UN	55,90	13,18	736,76	-	55,90	736,76	194,10	2.538,24	260,00	3295,00
76	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (EUCALEPTO) D = 19CM	UN	75,00	4,38	328,50	-	75,00	328,50	-75,00	-328,50	0,00	0,00
77	PEÇA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM - H=4,0M	UN	18,00	28,01	504,18	-	18,00	504,18	-18,00	-504,18	0,00	0,00
78	BRINQUEJO EM MADEIRA E TUBOS GALVANIZADOS PINTADOSCOMLASCORREGADEIRA COM	UN	1,00	1.000,53	1.000,53	-	1,00	1.000,53	-1,00	-1.000,53	0,00	0,00
79	BALANÇO COM ESTRADO GRANDE PARA 04 CRIANÇAS	UN	1,00	922,43	922,43	-	1,00	922,43	-1,00	-922,43	0,00	0,00
710	CORRIMÃO EM MADEIRA 1A 2,55X30CM	M	1,82	93,28	169,77	-	1,82	169,77	-1,82	-169,77	0,00	0,00
711	BRINQUEJO DE EUCALEPTO TRATADO - BALANÇO DUPLIO	UN	1,00	987,18	987,18	-	1,00	987,18	-1,00	-987,18	0,00	0,00
712	BRINQUEJO EM MADEIRA E TUBOS GALVANIZADOS PINTADOS - CARROSSSEL	UN	1,00	968,85	968,85	-	1,00	968,85	-1,00	-968,85	0,00	0,00
713	CONJUNTO PARA GINASTICA (PRANCHA ABDOMINAL, BARRA PARALELA, BARRA PARA MUSCULAÇÃO)	UN	1,00	1.769,82	1.769,82	-	1,00	1.769,82	-1,00	-1.769,82	0,00	0,00
714	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	416,36	1,56	649,52	-	416,36	649,52	730,96	1.140,14	1147,22	1798,66

Jackson Alan de Sousa Lima
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MAT: 941182

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - RA 51277677-7

Triago Oliveira de Almeida
Proprietário / Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		EMPRESA CONTRATADA : T. OLIVEIRA CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA-ME	
OBJETO : Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia na construção de sete novas praças.		DATA:	08/11/2017
CONTRATO Nº	0053/2016	VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:	19/05/2018
VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.234.804,78	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:	27/04/2017
ADITIVO: R\$ 218.299,33		VALOR TOTAL COM ADITIVO:	R\$ 1.453.104,11
ADITIVO DE VALOR: R\$ 38.927,57		ADITIVO DE VALOR:	R\$ 179.371,74
LOCAL: QUADRA VII, CIA I, SIMÕES FILHO - BA			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO			REALIZADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AUMENTO			
			QUANT.	P. UNIT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				51.142,37		32.442,31	18.700,08		55.891,51		74.891,57
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	282,34	3.388,08	8,00	1.894,04	6,00	1.894,04	-8,00	-1.894,04	0,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 8MM, COM PINTURA A CAL E RAPOVETAMENTO DE 2X	M2	427,17	37,61	16.065,86	300,00	11.283,00	127,17	4.782,88	-127,17	-4.782,88	0,00
1.3	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.842,78	0,27	497,55	-	1.842,78	497,55	-1.842,78	-497,55	-497,55	0,00
1.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.842,78	2,59	4.772,80	1.842,78	4.772,80	-	-	0,00	0,00	0,00
1.5	ESCOVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	24,90	349,84	8.698,06	349,85	12.112,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.6	ATERRO PILODO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	368,96	70,73	26.088,24	202,78	14.342,63	169,78	11.729,81	-23,02	-1.828,20	142,78
1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	-	254,76	-	-	-	-	-	24,80	6.287,16	6.287,16
1.8	ARGAMASSADA (MURO ARRIMO)	M3	-	66,00	-	-	-	-	-	28,71	1.871,15	1.871,15
1.9	ESCOVAÇÃO MANUAL VALA ATÉ 1M SOLO MOLE	M3	-	13,49	-	-	-	-	-	31,88	427,08	427,08
1.10	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	-	687,99	-	-	-	-	-	94,03	56.228,76	56.228,76
2	ALVENARIA E INFRAESTRUTURA				10.891,94		10.891,94			652,94		11.544,88
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_062014_P	M2	68,11	48,10	4.238,09	68,11	4.238,09	4.238,09	-51,88	-2.494,47		1743,63
2.2	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 5CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	81,15	36,22	2.858,10	81,15	2.858,10	2.858,10	-52,88	-1.865,96		992,15
2.3	EMBOCO CIMENTO ÁREA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	60,80	21,02	1.280,16	60,80	1.280,16	1.280,16	60,80	1.280,16		2138,63
2.4	MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	169,26	9,99	1.690,91	169,26	1.690,91	1.690,91	-169,26	-1.690,91		0,00

Proprietário / Administrador
Tiago Oliveira de Almeida

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - BA 514276525

Jackson Alan de Sousa Lima
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MAT: 941182

5.4	M	300,00	2,40	720,00	-	-	-	720,00	300,00	0,00	0,00	300,00	720,00
5.5	M	300,00	3,50	1.050,00	-	-	-	1.050,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.050,00
5.6	M	100,00	4,72	472,00	-	-	-	472,00	100,00	0,00	0,00	100,00	472,00
5.7	UN	20,00	250,01	5.000,20	-	-	-	5.000,20	20,00	-11,00	-2.750,11	9,00	2.250,09
5.8	UN	8,00	168,03	1.344,24	-	-	-	1.344,24	8,00	-8,00	-1.344,24	0,00	0,00
5.9	UN	8,00	108,42	867,36	-	-	-	867,36	8,00	1,00	108,42	9,00	975,78
5.10	UN	14,00	67,28	941,64	-	-	-	941,64	14,00	-14,00	-641,64	0,00	0,00
6	PINTURA												
6.1	M2	74,08	5,85	433,43	-	-	-	433,43	74,09	-74,08	-433,43	0,00	0,00
6.2	M2	68,99	6,76	681,29	-	-	-	681,29	68,99	-68,99	-681,29	0,00	0,00
6.3	M2	1.036,00	9,28	9.604,80	-	-	-	1.036,00	9.604,80	-9.604,80	-8.407,68	129,00	1.187,12
6.6	M2	-	11,80	-	-	-	-	-	-	419,50	4.802,90	415,50	4.802,90
7	URBANIZAÇÃO												
7.1	UN	548,56	23,07	12.655,28	-	-	-	548,56	12.655,28	-548,56	-12.655,28	0,00	0,00
7.2	UN	64,56	9,00	681,04	-	-	-	681,04	64,56	-681,04	-681,04	0,00	0,00
7.3	UN	69,08	8,00	652,48	-	-	-	652,48	69,08	-652,48	-652,48	0,00	0,00
7.4	M2	251,15	12,56	3.151,93	-	-	-	251,15	3.151,93	98,05	1.243,08	350,20	4.395,01
7.5	UN	247,10	12,00	2.965,20	-	-	-	2.965,20	12,00	0,00	0,00	12,00	2.985,20
7.6	UN	864,00	4,00	3.456,00	-	-	-	3.456,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3.456,00
7.7	UN	1.000,53	1,00	1.000,53	-	-	-	1.000,53	1,00	0,00	0,00	1,00	1.000,53
7.8	UN	987,18	2,00	1.974,36	-	-	-	1.974,36	2,00	0,00	0,00	2,00	1.974,36
7.9	UN	958,85	1,00	958,85	-	-	-	958,85	1,00	0,00	0,00	1,00	958,85
7.10	UN	243,00	3,00	729,00	-	-	-	729,00	3,00	0,00	0,00	3,00	729,00
7.11	UN	5,00	27,00	135,00	-	-	-	5,00	135,00	-5,00	-135,00	0,00	0,00
7.12	M2	1.842,78	1,56	2.874,74	-	-	-	2.874,74	1.842,78	708,72	1.105,80	2.551,50	3.980,24

Jackson Alan de Sousa Lima
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRA - BA 514726575

Tiago Oliveira de Almeida
Proprietário / Administrador

7.13	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	380,73	3,38	1.288,87	-	-	380,73	1.288,87	0,00	0,00	380,73	1.288,87
TOTAL					RS 179.371,74	RS 40.824,11	-	138.547,63	38.927,67	RS	RS	177.476,22	218.299,33
TOTAL (R\$)													




Tiago Oliveira de Almeida
Proprietário / Administrador

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - BA 514276525



Jackson Alan de Sousa Lima
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
MAT: 941182



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		METAFÍSICA		EMPRESA CONTRATADA : T. OLIVEIRA CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA-ME		1ª METAFÍSICA E ADITIVO	
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia na construção de sete novas praças.							
LOCAL: RUA C, QUADRA IV, CIA 1, SIMÕES FILHO - BA		VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$	R\$	1.234.804,78	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:	27/04/2017	PERCENTUAL ADITIVADO:
CONTRATO Nº		0053/2016	VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:		19/05/2018	VALOR TOTAL COM ADITIVO:	R\$ 302.091,30
DATA:		08/11/2017	VALOR CONTRATUAL:		R\$ 248.377,33	ADITIVO DE VALOR:	R\$ 53.713,93


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO		REALIZADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		PERCENTUAL DE AUMENTO	
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		55.243,88	26.551,48	28.022,40	28.419,75	-	272,68
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	3.388,08	12,00	3.388,08	-12,00	-3.388,08
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPOVETAMENTO DE 2X	M2	364,48	13.708,09	181,78	6.836,74	-181,78	-6.836,75
1.3	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.697,44	458,31	1.697,44	458,31	-1.697,44	-458,31
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.697,44	1.408,87	1.408,88	0,01	0,00	0,00
1.5	ESCOVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	24,90	262,89	262,70	10,85	272,88	10,85
1.6	ATERRO APLICADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	509,23	36.017,84	18.008,57	254,62	18.008,27	-354,62
2	ALVENARIA E INFRAESTRUTURA		19.079,15	-	19.079,15	-	7.942,86	11.136,29
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	190,64	9.169,78	190,64	9.169,78	-190,64	-9.169,78
2.2	ALVENARIA EM TIJULO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 5CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	95,32	3.357,17	95,32	3.357,17	-95,32	-3.357,17
2.3	EMBOCO CIMENTO ÁREA 1:4 ESP=1,5CM INCL. CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	285,96	6.010,88	285,96	6.010,88	-15,56	-327,07
2.4	MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA ÁREA) (10X20X40, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	43,13	430,87	43,13	430,87	-43,13	-430,87
2.5	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	M3	204,54	110,45	0,54	110,45	0,00	0,54
2.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM (ESPESURA 14CM), Fbk = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS	M2	55,94	-	-	95,50	5.342,03	95,50
3	PAVIMENTAÇÃO/PISO		48.895,80	22.026,08	27.890,54	68.166,78	-	96.027,28
3.1	PASSO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5 E ESPESURA 5CM	M2	44,78	21.645,31	13.434,00	190,34	8.523,43	373,71


Jackson Alan de Sousa Lima
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 MAT: 941182

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA DA 01176525

Proprietário / Administrador


Tiago Oliveira de Almeida
 Proprietário / Administrador


GABRIEL RIBEIRO MARQUES
 ENGENHEIRO CIVIL


Jackson Alan de Sousa Lima
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 MAT: 941182

3.2	M2	109,36	38,65	4.226,76	109,36	-	-	4.226,76	287,87	11.512,88	407,23	15739,44
3.3	M2	215,99	34,16	7.378,22	215,99	-	-	7.378,22	-215,99	-7.378,22	0,00	0,00
3.4	M3	64,79	62,54	4.051,97	64,79	-	-	4.051,97	-64,79	-4.051,97	0,00	0,00
3.5	M3	72,14	71,44	5.153,68	51,44	1.442,90	39,52	3.710,88	-16,08	-1.180,73	35,35	2550,15
3.6	M2	339,52	3,42	1.161,16	300,00	1.026,00	39,52	135,16	0,00	0,00	39,52	135,16
3.7	M	182,24	33,60	6.123,26	182,24	6.123,26	-	0,00	374,02	12.967,07	374,02	12967,07
3.8	UN	18,26	8,00	146,24	8,00	-	-	146,24	-8,00	-146,24	0,00	0,00
3.9	M2	70,29	-	-	-	-	-	-	438,26	30.874,49	439,26	30874,49
3.10	M2	536,66	-	-	-	-	-	-	32,52	17.426,25	32,52	17426,25
4	PERGOLADO EUCALIPTO 7.474,24											
4.1	M3	13,49	0,84	11,33	0,84	-	-	11,33	0,00	0,00	0,84	11,33
4.2	M3	109,92	5,10	560,59	109,92	-	-	560,59	-108,42	-558,04	0,50	2,59
4.3	M	80,00	4,38	394,20	80,00	-	-	394,20	-80,00	-394,20	0,00	0,00
4.4	UN	222,35	28,01	6.508,12	222,35	-	-	6.508,12	-222,35	-4.508,12	0,00	0,00
4.5	UN	4.641,61	-	-	-	-	-	-	2,00	9.283,23	2,00	9283,23
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.632,04											
5.1	M	200,00	0,39	1.078,00	200,00	-	-	1.078,00	0,00	0,00	200,00	1078,00
5.2	UN	1,00	256,62	256,62	1,00	-	-	256,62	0,00	0,00	1,00	256,62
5.3	UN	1,00	43,06	43,06	1,00	-	-	43,06	1,00	43,06	2,00	86,12
5.4	M	330,00	2,40	792,00	330,00	-	-	792,00	0,00	0,00	330,00	792,00
5.5	M	330,00	3,50	1.155,00	330,00	-	-	1.155,00	0,00	0,00	330,00	1.155,00
5.6	M	330,00	4,72	1.557,60	330,00	-	-	1.557,60	0,00	0,00	330,00	1.557,60
5.7	UN	8,00	250,01	2.000,08	8,00	-	-	2.000,08	2,00	500,02	10,00	2500,10

58	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVO (LAMPADAS)	UN	8,00	166,03	1.344,24	-	8,00	1.344,24	-8,00	-1.344,24	0,00	0,00
59	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00	108,42	867,36	-	8,00	867,36	2,00	218,94	10,00	1084,20
510	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	8,00	67,26	538,08	-	8,00	538,08	-8,00	-538,08	0,00	0,00
8	PINTURA				6.982,18	-		6.982,18		512,02		6.504,22
61	CAIXÃO INT. OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CAIXÃO DE FIXADOR COMUM DUAS DEMOS	M2	45,56	5,95	268,53	-	45,56	268,53	224,64	1.315,31	270,40	1591,94
62	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FINIDO ANTICORROSIVO	M2	157,71	10,98	1.731,65	-	157,71	1.731,65	0,00	0,00	187,71	1.731,66
63	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMOS AF_082014	M2	95,99	6,76	651,29	-	95,99	651,29	-55,99	-581,29	0,00	0,00
64	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMOS	M2	367,75	9,28	3.412,72	-	367,75	3.412,72	-367,75	-3.412,72	0,00	0,00
65	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES	M2	-	11,80	-	-	-	-	270,40	3.190,72	270,40	3.190,72
7	URBANIZAÇÃO				20.223,37	-		20.223,37		38.107,89		60.231,01
71	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAIXA DE 60X60X60CM	UN	228,15	23,07	5.494,12	-	228,15	5.494,12	-208,15	-4.802,02	30,00	692,10
72	CERCADO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO	M	78,00	13,18	1.001,68	-	78,00	1.001,68	-78,00	-1.001,68	0,00	0,00
73	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	251,15	12,95	3.151,93	-	251,15	3.151,93	194,89	2.442,98	445,81	5594,92
74	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE CONCRETO/SENCOSTO 1,70M	UN	12,00	247,10	2.965,20	-	12,00	2.965,20	0,00	0,00	12,00	2995,20
75	BRINQUEDO EM MADEIRA E TUBOS GALVANIZADOS PINTADOS/SENCOSTO/REGRADERA COM	UN	1,00	1.000,53	1.000,53	-	1,00	1.000,53	0,00	0,00	1,00	1000,53
76	BRINQUEDO DE EUCALIPTO TRATADO - BALANÇO DUPLA	UN	1,00	987,18	987,18	-	1,00	987,18	0,00	0,00	1,00	987,18
77	BRINQUEDO EM MADEIRA E TUBOS GALVANIZADOS - CARROSSEL	UN	1,00	958,85	958,85	-	1,00	958,85	0,00	0,00	1,00	958,85
78	MESA PRE-MOLDADA PARA JOGOS COM 4 BANCOS	UN	3,00	243,00	729,00	-	3,00	729,00	0,00	0,00	3,00	729,00
79	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.697,44	1,56	2.648,01	-	1.697,44	2.648,01	0,00	0,00	1.697,44	2548,01
710	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	390,73	3,38	1.288,87	-	390,73	1.288,87	0,00	0,00	390,73	1298,87
711	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLS	UN	-	2.848,48	-	-	-	-	2,00	6.996,95	2,00	5996,95
712	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ELIPTICO	UN	-	3.089,73	-	-	-	-	2,00	6.139,45	2,00	6139,45
713	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - CAVALGADA SIMPLS	UN	-	3.042,13	-	-	-	-	2,00	6.084,25	2,00	6084,25
714	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - LEG PRESS DUPLA	UN	-	3.603,25	-	-	-	-	1,00	3.803,25	1,00	3803,25
715	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SURF COM PRESSAO DE PERNA	UN	-	3.270,98	-	-	-	-	2,00	6.541,95	2,00	6541,95
716	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ALONGADOR	UN	-	2.701,25	-	-	-	-	2,00	5.402,50	2,00	5402,50
8	QUADRA POLIESPORTIVA				80.945,95	-		46.879,25		54.198,11		84.102,24
												24.755,78

Jackson Alan de Sousa Lima
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 MAT: 941182

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
 ENGENHEIRO CIVIL

Tiago Oliveira de Almeida
 Proprietário / Administrador

8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	1,50	30,39	45,59	-	1,50	45,59	-1,50	-45,59	0,00	0,00
8.2	ATERRO APLICADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	130,13	70,73	9.204,09	-	130,13	9.204,09	-130,13	-9.204,09	0,00	0,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	21,66	14,93	323,68	-	21,66	323,68	-21,66	-323,68	0,00	0,00
8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	M2	43,37	30,66	1.330,59	-	43,37	1.330,59	-43,37	-1.330,59	0,00	0,00
8.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMADOS	M2	433,76	13,02	5.647,81	-	433,76	5.647,81	-4,00	-46,27	428,99	5561,54
8.6	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2" ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, HD 12 BMS E MALHA 7,5X7,5CM	M2	431,3	135,50	58.441,15	344,50	46.679,75	66,80	11.781,40	0,00	0,00	66,80
8.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM ATRONTEIRA 400, LANCILADO EM AREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE ACRILICA, ESPESURA 3CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.	M2	1,20	18,66	22,42	-	1,20	22,42	-1,20	-22,42	0,00	0,00
8.8	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSAÇÃO NAVAL DE 1,20 X 1,20" M. COM ARCO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	870,33	870,33	-	1,00	870,33	0,00	0,00	1,00	870,33
8.9	PAR TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4" INCLUSIVE PINTURA	UN	1,00	4.960,21	4.960,21	-	1,00	4.960,21	0,00	0,00	1,00	4.960,21
8.10	ESTRUTURAS(SUPORTE ORÇAL) P/ TABELA DE BASQUETE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4" HD 125MM, PISO, PINTURA SINTETICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	1.582,30	-	-	-	-	1,00	1.582,30	1,00	1.582,30
TOTAL				R\$ 248.377,33		R\$ 95.257,30		153.120,03		R\$ 53.713,93	TOTAL (R\$)	R\$ 206.834,00
												302.091,30


Jackson Alan de Sousa Lima
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 MAT: 9411182


GABRIEL RIBEIRO MARQUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - BA 514276525


Tiago Oliveira de Almeida
 Proprietário / Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		EMPRESA CONTRATADA : T. OLIVEIRA CONSTRUTÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		1ª METAFÍSICA E ADITIVO	
OBJETO :Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia na construção de sete novas praças.		CONTRATO Nº	0053/2016	VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:	19/05/2018
LOCAL : RUA ANENIAS SANTANA, GOES CALMON - BA		VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$	1.234.804,78	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:	27/04/2017
DATA:	08/11/2017	VALOR CONTRATUAL:	R\$ 175.111,27	ADITIVO DE VALOR:	R\$ 27.832,87
		CONTRATO Nº	0053/2016	VALOR TOTAL COM ADITIVO:	R\$ 212.692,63
		VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$	1.234.804,78	PERCENTUAL ADITIVO:	15,894%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO			REALIZADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO			PERCENTUAL DE AUMENTO		
			QUANT.	P. UNIT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		54.117,41		17.898,02	36.421,39			36.469,81		8.700,08
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	282,34	3.388,08	12,00	3.388,08	-8,00	-1.884,04	8,00	1684,04
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	37,61	13.708,09	299,20	105,28	3.959,89	-364,48	-13.708,08	0,00	0,00
1.3	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	0,27	176,98	176,98	0,27	176,98	-855,48	-176,98	0,00	0,00
1.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	0,83	544,05	544,05	0,00	0,00	2776,78	2.304,73	2776,78	2304,73
1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	11,34	24,90	282,37	0,00	0,00	10,16	252,98	10,16	252,98
1.6	ATERRO APLICADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	509,23	70,73	36.017,84	408,66	28.886,74	-331,52	-23.448,41	77,03	5448,33
2	ALVENARIA E INFRAESTRUTURA		18.018,50		19.018,50		19.018,50		19.018,50		-
2.1	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREA)	M2	96,22	35,22	3.397,17	95,32	3.397,17	-88,32	-3.357,17	0,00	0,00
2.2	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 5CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREA)	M2	285,96	21,02	6.010,88	285,96	6.010,88	-285,96	-6.010,88	0,00	0,00
2.3	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	480,67	2,35	1.129,57	480,67	1.129,57	-2,35	-480,67	0,00	0,00
3	PAYMENTAÇÃO/PISO		48.543,92		1.181,18		45.362,78		98.258,68		143.941,45
3.1	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENHADO, TRACO 1:2,5:3 E ESPESSURA 5CM	M2	44,78	21.645,31	443,37	21.645,31	-292,88	-12.118,64	190,38	8525,68	
3.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADOESPESSURA 1,5CM COM JUNTA PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	109,36	38,65	4.226,76	109,36	4.226,76	-109,36	-4.226,76	0,00	0,00

Tiago Oliveira de Almeida
Proprietário / Administrador

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL

Jackson Alan de Sousa Lima
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
MAT: 941182

33	BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPA DE 25 X 25 X 6 CM. DE ACORDO COM NBR 9780/9781	M2	215,99	34,16	7.378,22	-	-	215,99	7.378,22	-215,99	-7.378,22	0,00	0,00
34	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	64,76	62,54	4.050,09	-	-	64,76	4.050,09	-64,76	-4.050,09	0,00	0,00
35	COLCHÃO DE AREIA PARA PARQUE JARDIM	M	25,13	72,14	1.812,88	-	-	25,13	1.812,88	106,67	7.695,17	131,80	9509,05
36	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUELE	M2	339,52	3,42	1.161,16	336,52	1.161,16	-	0,00	2062,78	10.577,21	3092,78	10577,21
37	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM /FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR/TURAX/COMPRIENTO/REJUN TACO CARGAMASSA 14CM/ENTO/AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	182,24	33,60	8.123,26	-	-	182,24	8.123,26	1043,77	35.070,87	1228,01	41193,94
38	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X5CM PARA CAIXA	UN	8,00	18,28	146,24	-	-	8,00	146,24	0,00	0,00	8,00	146,24
4	PERGOLADO EUCALPTO	M2	-	70,29	-	-	-	-	-	1052,88	73.990,25	1052,88	73990,25
41	ESCAVAÇÃO MANUAL VÁLIA ATÉ 1M SOLO MOLE	M3	0,84	13,49	11,33	-	-	0,84	11,33	-0,84	-11,33	0,00	0,00
42	REATERRO MANUAL COM APLIAMENTO MECANICO	M3	109,92	5,10	560,59	-	-	109,92	560,59	-109,92	-560,59	0,00	0,00
43	PEÇA DE MADEIRA ROUÇA (EUCALPTO) D = 19CM	M	90,00	4,38	394,20	-	-	90,00	394,20	-90,00	-394,20	0,00	0,00
44	PEÇA DE MADEIRA ROUÇA D = 15CM - H = 4,0M	UN	86,00	28,01	2.408,86	-	-	86,00	2.408,86	-86,00	-2.408,86	0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				15.332,26				15.332,26		4.032,72		11.299,54
51	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	600,00	5,39	3.234,00	-	-	600,00	3.234,00	0,00	0,00	600,00	3234,00
52	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBURUTR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENULTRIO, FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00	256,62	256,62	-	-	1,00	256,62	0,00	0,00	1,00	256,62
53	DISJUNTOR TIPO-NEUA, BIPOLAR 10-ATE 50A	UN	1,00	43,06	43,06	-	-	1,00	43,06	0,00	0,00	1,00	43,06
54	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	400,00	2,40	960,00	-	-	400,00	960,00	0,00	0,00	400,00	960,00
55	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	400,00	3,50	1.400,00	-	-	400,00	1.400,00	0,00	0,00	400,00	1400,00
56	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	400,00	4,72	1.888,00	-	-	400,00	1.888,00	0,00	0,00	400,00	1888,00
57	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	8,00	250,01	2.000,08	-	-	8,00	2.000,08	0,00	0,00	8,00	2000,08
58	LUMINARIA FECHADA PARA LUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALCAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	24,00	188,03	4.032,72	-	-	24,00	4.032,72	-24,00	-4.032,72	0,00	0,00
59	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	14,00	108,42	1.517,88	-	-	14,00	1.517,88	0,00	0,00	14,00	1517,88

Jackson Alan de Sousa Lima
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MAT: 941182

GABRIEL RIBEIRO MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL

Trigo Verde
Proprietário / Administrador

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/0001-97
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PRIMEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0053/2016 PMSF Tomada de Preço 003/2015
Contratado: T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME **CNPJ** nº. 15.183.839/0001-
80 Objeto: Modificação de metafísica e acréscimo de 12,09% equivalente a R\$ 149.264,70 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) **Dotação**
Orçamentária:

UNIDADE	ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE
313000	1054	44.90.51	0100000

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LN8LHKGTZ1JGPEIA+33EIA

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL