



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA

Segunda-feira • 09 de agosto de 2021 • Ano V • Edição N° 832

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b> .....	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	2
EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N° 008TP/2020) .....	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EDGAR CARNEIRO MIRANDA

<http://pmpedeserraba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 008TP/2020)**



Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA  
GABINETE DO PREFEITO



**EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 008TP/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 206/2020  
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA.

**CONTRATADO:** ZONA 4 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.529.264/0001-07, situada à Rua Arcebiades Ney de Oliveira, nº 75, Bairro Carije, CEP 48.730-000, Conceição do Coité, Bahia.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA, "CARNEIRÃO", CONFORME PROPOSTA SIAPF/SIIGF Nº 1063579-35, CONVÊNIO SICONV Nº 886645 E O.S Nº 7373.7701.000209833/2020.01.01, SITUADO NA AVENIDA PEDRO FALCONERI RIOS, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.

**VIGÊNCIA DO ADITIVO:** 07 de agosto de 2021 a 07 de dezembro de 2021.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, Parágrafo Primeiro, inciso III da Lei 8.666/93.

Edgar Carneiro Miranda  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pé de Serra  
CNPJ: 13.232.913/0001-85  
Av. Luiz Viana Filho, nº 150, Centro, CEP 44-655-000, Tel: (75) 3660-2121

<http://pmpedeserraba.imprensaoficial.org/>