



# Diário Oficial do **E X E C U T I V O**

**Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA**

Terça-feira • 10 de agosto de 2021 • Ano XV • Edição N° 1806

## SUMÁRIO



QR CODE

<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD</b> .....	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS .....	2
TERMO ADITIVO DO CONTRATO (N° 068/2016) .....	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

**CONFIABILIDADE**

**PONTUALIDADE**

**CREDIBILIDADE**



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



**GESTOR: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON**

<http://pmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**TERMO ADITIVO DO CONTRATO (Nº 068/2016)**

**8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º068/2016. CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e a EMPRESA COMTECH ENGENHARIA LTDA.**

**Do Objeto do Contrato:** Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de Terraplenagem, Geometria, Pavimentação, Recapeamento Asfáltico e Drenagem de diversas vias existentes e a serem implantadas no Município de São Francisco do Conde, conforme Projeto executivo, Termo de Referência e Planilha Orçamentária.

**Do Objeto do Aditivo:** Constitui objeto deste instrumento, o reajuste ao valor original do contrato, referente ao saldo da aplicação do Índice INCC do período, equivalente a R\$ 193.284,86 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), elevando assim o valor global do contrato para R\$ 29.694.302,98 (vinte e nove milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e dois reais e noventa e oito centavos), com base na Cláusula Terceira do Contrato nº 068/2016.

**ASSINADO EM 05/08/2021**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**LUIZ HENRIQUE BASANEZ TEIXEIRA DA SILVA**

---