

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PRIMEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 171/2010 PMSF. Tomada de Preço: 015/2010 Contratado: ASJ – CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME CNPJ: 03.696.927/0001-04 Objeto: Adequação da planilha de preços, além de ajuste dos valores unitários, adequando-os à tabela SINAPI. Pela adequação dos ajustes dos valores unitários, fica alterado o valor global de R\$ 928.829,00 (novecentos e vinte oito mil, oitocentos e vinte nove reais) para R\$ 829.598,44 (oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) **Dotação Orçamentária:**

UNIDADE	ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE
03.13.000	15.451.009.1054	44.90.51	00 24
03.13.000	17.512.009.1064	44.90.51	24 00

Simões Filho – Bahia.