



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

1

TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DE PRAZO, ORIGINADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 918/2013, DO CONTRATO Nº 118/2011 PMSF, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO E A FERREIRA LIMA & CIA LTDA, TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO – BA.

O **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, entidade de direito público interno, com sede e foro na Praça 7 de Novembro, nº 359, Centro, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ nº 13.927.827/0001-97, representado neste ato pelo Secretario Municipal de Desporto o Sr. Marcilio Galindo Pereira Lopes, portador do CPF nº 248.006.195-72 e RG nº 02.013.250-63, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **FERREIRA LIMA & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Vereador João de Oliveira Campos, nº 100 – CIA I, CEP: 43.700-000, Simões Filho – BA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.707.448/0001-09, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Jorge Alberto Lima Silva, residente e domiciliado na AV. da República, nº 69, CIA I, Simões Filho – BA, portador do CPF nº 472.033.665-53, C.I. nº 02984336-72 SSP/BA, resolvem firmar o presente instrumento aditivo ao contrato em epígrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O CONTRATO Nº 118/2011 PMSF, originado do Processo Administrativo nº 918/2013 Tomada de Preço nº 002/2011, que tem por objeto “*A Execução de Readequação dos Campos e Quadras no Município de Simões Filho Ba*”, fica aditado visando alteração de prazo estabelecido anteriormente no referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 O prazo de vigência contratual inicialmente estabelecido no instrumento original e aditivo anterior que se encerraria em 28/02/2013, fica prorrogado por mais 10 (dez) meses, passando a ter seu vencimento em 31 de Dezembro de 2013, podendo ser renovando apenas por novo termo aditivo devidamente justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

2

3.1 – Fica mantido o preço inicialmente contratado no importe de R\$ 985.046,96 (novecentos e oitenta e cinco mil, quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), descontadas as parcelas já medidas e pagas, restando o saldo contratual de R\$ 339.426,77 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos)

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente contrato correrão à conta seguinte prorrogação, Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2013.

Unidade Orçamentária 03.15.000– Secretaria Munc. de Desporto

Projeto/Atividade: 27.812.004.2.031 – Gestão da Secretaria Municipal de Desporto - SEMUD

Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUINTA - PERMANÊNCIA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

5.1 - Permanecem válidas e inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas por este Termo. E por estarem justos e contratados firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

Simões Filho/BA, em 28 de Fevereiro de 2013.

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO



MARCÍLIO GALINDO PEREIRA LOPES
CONTRATANTE


FERREIRA LIMA & CIA LTDA.

JORGE ALBERTO LIMA SILVA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF nº 140 07065 72


CPF nº 027-147.345-50

PROCURADORIA JURÍDICA
P.M.S.F.

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/0001 - 97
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

QUARTO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0018/2010 FMS Pregão Presencial: 0052/2009
Contratado: TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA EPP CNPJ: 03.154.807/0001-77 Objeto:
acréscimo em 25% equivalente a R\$ 9.408,00 Dotação Orçamentária:

| Unidade | Atividade | Elemento | Fonte |
|-----------|------------------|----------|-------|
| 03.10.001 | 10.302.005.2.102 | 33.90.39 | 14 |
| 03.10.001 | 10.302.005.2.076 | 33.90.39 | 14 |
| 03.10.001 | 10.302.005.2.007 | 33.90.39 | 14 |

Simões Filho - BA

TERCEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0118/2011 PMSF Tomada de Preço: 002/2011
Contratado: FERREIRA LIMA & CIA LTDA CNPJ: 04.707.448/0001-09 Objeto: prorrogação de
prazo por mais 10 (dez) meses Período: 01/03/2013 à 31/12/2013 Dotação Orçamentária:

| Unidade | Atividade | Elemento | Fonte |
|-----------|------------------|----------|-------|
| 03.15.000 | 27.812.004.2.031 | 33.90.39 | 00 |

Simões Filho - BA

SEGUNDO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0119/2011 PMSF Tomada de Preço: 001/2011
Contratado: DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 07.546.061/0001-06
Objeto: prorrogação de prazo por mais 08 (oito) meses Período: 02/05/2013 à 31/12/2013
Dotação Orçamentária:

| Unidade | Atividade | Elemento | Fonte |
|-----------|------------------|----------|-------|
| 03.13.000 | 15.451.009.2.188 | 33.90.39 | 00 |

Simões Filho - BA