



PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA E PREÇO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5200/2013 REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 003/2012 - PMSF, TOMADA DE PREÇO 006/2011, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO E A EMPRESA DAROLT CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME, TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO-BA.

O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.827/0001-97, com sede na Praça 7 de Novembro, nº 359, Bairro Centro, Simões Filho - BA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Serviços Público Sr. Manoel Almeida de Jesus,, CPF nº 148.346.694-91, RG nº 1.383.056-25, residente e domiciliado em Simões Filho-Bahia doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DAROLT CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.102.470/0001-42 com sede na Rua Maria Quitéria, nº 269, Centro, Simões Filho-BA, CEP 43700-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Maria Bonfim Santiago Ramos, residente e domiciliada na Rua Maria Quitéria, nº 50-E, Centro, Simões Filho-BA, CEP 43700-000, RG nº 07.749.75-97- SSP/BA, CPF nº 135656.995-15, resolvem firmar o presente instrumento aditivo ao contrato em epígrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O contrato de Empreitada nº 003/2012- PMSF, que tem por objeto “A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO-BA”, fica aditado visando alterações nos serviços especificados em planilha anexa, que define modificações de metafísica suprimindo os serviços que não são mais essenciais e acrescidos outros indispensáveis para a execução plena dos serviços.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O preço anteriormente ajustado para realização dos serviços no importe de R\$ 710.738,99 (setecentos e dez mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), será acrescido de 7,57%, equivalente a R\$ 53.827,37 (cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), passando o contrato a ter um valor de R\$ 764.566,36 (setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) alusivo à manutenção e acréscimo dos serviços, todos eles especificados em planilha anexa, que a este termo se incorpora

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação, Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) 2013.

U





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 03.17.000 – Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 15.451.009.2025– Melhoria e Conservação de Praças, Parques e Jardins
Elemento de Despesa: 44.90.51-00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA – PERMANÊNCIA DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

4.1 Permanecem válidas e inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais ajustadas no pacto original e não alteradas por este Termo Aditivo.


E por estarem justos e contratados firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.


Simões Filho/BA, 12 de Junho de 2013.



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
MANOEL ALMEIDA DE JESUS
CONTRATANTE


DAROLT CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME
MARIA BONFIM SANTIAGO RAMOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF nº 533.739.525-49


CPF nº 027.142.345-80



O contrato 003/12-PMSE, com data final prevista para 19/01/2013, teve suas obras paralizadas no dia 16/09/2012 em função das readaptações físicas dos projetos e reinício em 15/05/2013. Por isso, justifica-se a data de início do presente termo aditivo em 12/06/2013 e término em 20/09/2013.

Simeões Filho, 17 de julho de 2013.

Gerlane Oliveira
cd 4878

Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

PRIMEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0003/2012 PMSF Tomada de Preço: 006/2011
Contratado: DAROLT CONSTRUTORA CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME **CNPJ:** 06.102.470/0001-42 **Objeto:** modificações de metafísica suprimindo os serviços que não são mais essenciais e acrescidos outros indispensáveis para execução plena e acréscimo de 7,57% equivalente a R\$ 53.827,37 **Dotação Orçamentária:**

Unidade	Atividade	Elemento	Fonte
03.17.000	15.451.009.2025	44.90.51	00

Simões Filho - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

QUINTO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0089/2009 PMSF Tomada de Preço: 002/2009
Contratado: ELITE ENGENHARIA LTDA **CNPJ:** 08.782.693/0001-23 **Objeto:** Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses **Período** 02.06.2013 a 01.06.2014 **Dotação Orçamentária:**

Unidade	Atividade	Elemento	Fonte
03.17.000	15.451.009.2.025	33.90.39	00
03.17.000	25.452.010.2.143	33.90.39	00

Simões Filho - BA